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Interventi di carattere edilizio strettamente necessari
e funzionali alla realizzazione dei laboratori degli Istitufi
Tecnologici Superiori - ITS Academy e relative spese
tecniche nell’ambito del progetto “INTERACTIVE LABS
FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF TRANSPORT
AND LOGISTICS” da eseguirsi presso I'lstituto di
Incremento Ippico per la Sicilia sito in Catania (CT),
via della Filanda n.15. Codice avviso/decreto:
M4C111.5-2023-1002-P-26330 - CUP: G64D23001430006

Il Presidente L.T.S.
Doftt. Ing. Antonio Scamardella

IIR.U.P.
Dott.: Giuseppe Maria Sassano

Il Progettista:

ARCHITETTO ORAZIO FICARRA

Via Vittorio Emanuele n.1/E

94011 Agira (EN)

mail: orazioficarra@yahoo.it

pec.: orazio.ficarra@archiworldpec.it
cell: 388 2407490
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Relazione Tecnica Generale

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
schema di contratto

Elenco Prezz

Computo Metrico Estimativo

Calcolo oneri tecnici

Relazione paesaggistica

Relazione energetica

Relazione Linea Vita

Relazione di invarianza idraulica

Relazione sismica preliminare

Prime indicazioni di progettazione antincendio
Piano preliminare di manutenzione dell'opera
Prime indicazioni per la stesura piani di Sicurezza
Cronoprogramma

Inquadramento territoriale

Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni

Stato di fatto: rilievo fotografico

Progetto: piante, prospetti e sezioni

Analisi del degrado strutturale ed interventi

Analisi del degrado architettonico ed interventi

sui prospetti

Allegati:
Relazione geologica aisensi del NTC-18
Relazione sulle indagini

Relazione idrogeologica - ambientale




Interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy e relative spese tecniche nell’ambito del progetto “INTERACTIVE LABS FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF
TRANSPORT AND LOGISTICS " da eseguirsi presso l'lstituto di Incremento Ippico per la Sicilia sito in Catania (CT), Via della Filanda n .15. Codice avviso/decr e to: M4C111.5-2023-1002-P-26330 - CUP: G64D23001430006

CRONOPROGRAMMA 2024
- FASI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI -

gennaio febbraio marzo aprile
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APPROVAZIONE PFTE

INDIZIONE GARA D'APPALTO

AGGIUDICAZIONE GARA

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

maggio giugno luglio agosto
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APPROVAZIONE PFTE

INDIZIONE GARA D'APPALTO

AGGIUDICAZIONE GARA

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO




Interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori dedli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy e relative spese tecniche nell’ambito del progetto “INTERACTIVE LABS FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF
TRANSPORT AND LOGISTICS " da eseguirsi presso ['lstituto di Incremento Ippico per la Sicilia sito in Catania (CT), Via della Filanda n .15. Codice avviso/decr e to: M4C111.5-2023-1002-P-26330 - CUP: G64D23001430006

CRONOPROGRAMMA 2024
- LAVORI -

INIZIO LAVORI

maggio giugno luglio agosto 1°

112 (31415 |6 |7 [8 |2 |10[11]12[13]14[15]16[17)18]|19[20|21{22|23|24|25|26(27|28|29|30|31[1 |2 |3 [4 |5 [6 |7 |8 |2 |10[11]12[13[14]15[16]17]18|19|20[21|22|23|24]|25(26|27|28|29|30[1 |2 |3 [4 |5 [6 |7 [8 |2 |10[11]12|13|14|15[16|17|18|19|20[21|22|23(24]|25(26|27|28|29|30[3141 |2 |3 |4 |5 |6 |7 (8 |9 |10/11{12/13/14|1516/17|18|19|20 21|22 23|24|25/26|27|28|29|30 31

OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

Demolizioni
INTERVENTI
SULLA Rinforzi murari e cordolature
COPERTURA

Struttura lignea e manto di copertura

INTERVENTI SUI PROSPETTI

Opere murarie e di finitura

Impianto elettrico

CORPO Impbianto idri tari
PRINCIPALE mpianto idrico-sanitario
Impianto di climatizzazione
Impianto antincendio
Opere murarie e di finitura

CORPO AULE | ‘ant lettri

OVEST mpianto elettrico
Impianto idrico-sanitario
Opere murarie
SPAZIO ESTERNO Impianto elettrico

Impianto idrico e fognario

settembre 2° ottobre 3° novembre 4° dicembre 5°
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OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

Demolizioni

INTERVENTI
SULLA Rinforzi murari e cordoloTure_
COPERTURA

Struttura lignea e manto di copertura

INTERVENTI SUI PROSPETTI

Impianto elettrico

CORPO | ianto idri tari
PRINCIPALE mpianto idrico-sanitario
Impianto di climatizzazione
Impianto antincendio
Opere murarie e di finitura

CORPO AULE | ianto elettri

OVEST mpianto elettrico
Impianto idrico-sanitario
Opere murarie
SPAZIO ESTERNO Impianto elettrico

Impianto idrico e fognario




Interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy e relative spese tecniche nell’ambito del progetto “INTERACTIVE LABS FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF
TRANSPORT AND LOGISTICS " da eseguirsi presso l'lstituto di Incremento Ippico per la Sicilia sito in Catania (CT), Via della Filanda n .15. Codice avviso/decr e to: M4C111.5-2023-1002-P-26330 - CUP: G64D23001430006

CRONOPROGRAMMA 2025
- LAVORI -

gennaio 6° febbraio 7° marzo 8° aprile 9°
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OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

Demolizioni
INTERVENTI
SULLA Rinforzi murari e cordolature
COPERTURA

Struttura lignea e manto di copertura

Impianto elettrico

INTERVENTI SUI PROSPETTI

CORPO . i o
PRINCIPALE Impianto idrico-sanitario
Impianto di climatizzazione
Impianto antincendio
Opere murarie e di finitura

CORPO AULE | ‘anto elettri

OVEST mpianto elettrico
Impianto idrico-sanitario
Opere murarie
SPAZIO ESTERNO Impianto elettrico

Impianto idrico e fognario

ULTIMAZIONE LAVORI

maggio 10° giugno 11° luglio 12° agosto 13°
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OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

Demolizioni
INTERVENTI
SULLA Rinforzi murari e cordolature
COPERTURA

Struttura lignea e manto di copertura

INTERVENTI SUI PROSPETTI

Impianto elettrico

CORPO . i o
PRINCIPALE Impianto idrico-sanitario
Impianto di climatizzazione
Impianto antincendio
Opere murarie e di finitura

CORPO AULE | ‘anto elettri

OVEST mpianto elettrico
Impianto idrico-sanitario
Opere murarie
SPAZIO ESTERNO Impianto elettrico




